

サンデーマンデープロジェクト
「SUNDAY MONDAY PROJECT」

“効率的なリニューアル計画のご提案”

「サンデーマンデープロジェクトとは？」

多様化する顧客ニーズへの対応、競合他店との差別化を目的とした改修工事の必要性は高まり続ける一方で、繁忙期に売止めを伴う工事は機会損失となり、スタッフの方々へのご負担も大きい事が予測されます。

そこで、客室の売止めを伴うリニューアル・改修工事を一週間の内最も稼働率の低い“日曜日”に実施する事で、ウィークデイの稼働率を下げることなく工費削減を実現する効率的な修繕計画をご提案致します。

【想定施工量】

客室の場合	1回の施工につき
クロス	5室 施工完了可能
タイルカーペット	10室 施工完了可能

廊下の場合	1回の施工につき
クロス	1フロア 施工完了可能
タイルカーペット	2フロア 施工完了可能

※中木貼り替えは含まれておりません。

【作業時間・作業の流れ】

- ・基本作業は日曜日午前10:00から月曜日午後1:00と致します。
- ・施工フロアは売り止めと致します。

・日曜日	9:30	朝礼
	9:45	ホテル側に当日の作業員、作業場所の報告 当日の施工客室のチェックアウトの確認
	10:15	作業開始 シーツ等リネンの撤去確認、施工客室(廊下)の備品片付け クロス・カーペットの撤去、クロス・タイルカーペット施工
・月曜日	11:00	施工客室(廊下)の備品の復旧 ホテル側による当日施工客室(廊下)の施工完了検査
	13:00	作業終了

**お客様の美化・バリューアップを行い、
お客様の満足度向上のお手伝いをさせていただきます。**